

# GOVERNO PAULO ECCEL

## PAC MACRO DRENAGEM

BACIA	BAIRRO	VALOR DA BACIA	SITUAÇÃO MARÇO 2015
BATEAS	BATEAS	R\$ 1.664.853,41	CONCLUÍDA
STEFFEN/CERÂMICA REIS	STEFFEN	R\$ 2.750.565,74	CONCLUÍDA
POÇO FUNDO/PRIMEIRO DE MAIO	POÇO FUNDO/PRIMEIRO DE MAIO	R\$ 14.445.883,22	EM EXECUÇÃO
SÃO LUIZ/SÃO LEOPOLDO	SÃO LUIZ	R\$ 10.211.195,41	EM EXECUÇÃO
PARQUE DAS ESCULTURAS	CENTRO II	R\$ 2.309.638,96	CONCLUÍDA
SETE DE SETEMBRO	SANTA TEREZINHA	R\$ 4.286.492,74	EM EXECUÇÃO
BEIRA RIO/ RUI BARBOSA	CENTRO	R\$ 925.954,60	INÍCIO EM 15/04/2015
FELIPE SCHMIDT	SÃO LUIZ	R\$ 5.111.604,61	INÍCIO EM 15/04/2015
AZAMBUJA	AZAMBUJA	R\$ 9.658.108,25	CONCLUÍDA
SÃO PEDRO	SÃO PEDRO	R\$ 1.800.827,83	CONCLUÍDA
ÁGUAS CLARAS	ÁGUAS CLARAS	R\$ 871.990,98	CONCLUÍDA
PAQUETÁ	PAQUETÁ	R\$ 227.203,39	CONCLUÍDA
LIMEIRA	LIMEIRA	R\$ 4.426.985,78	CONCLUÍDA
NOVA BRASÍLIA	NOVA BRASÍLIA	R\$ 7.005.776,53	EM EXECUÇÃO