

GOVERNO PAULO ECCEL

PAVIMENTAÇÃO:

1 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

OBRA	Bairro	R\$	SITUAÇÃO MARÇO 2015
DRENAGEM NO JARDIM AZALEIA (EM ANDAMENTO COM A DUPLICAÇÃO)	JARDIM AZALEIA	R\$ 22.861,00	VINCULADO A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA ROD. ANTÔNIO HEIL
DRENAGEM NA RUA ANGELO VASSELAI (EM ANDAMENTO COM A DUPLICAÇÃO)	JARDIM DAS COLINAS	R\$ 55.851,00	VINCULADO A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA ROD. ANTÔNIO HEIL
TAPETE PRETO NA RUA FERNANDO ZEN	POÇO FUNDO	R\$ 30.000,00	VINCULADO A OBRA DO PAC PRIMEIRO DE MAIO
CONSTRUÇÃO DA PASSARELA LATERAL NA PONTE DE DOM JOAQUIM	DOM JOAQUIM	R\$ 30.000,00	EM PROJETO
TAPETE PRETO NA RUA BA 018, 70, 69, 68, BELA VISTA, - EM TODA A SUA EXTENSÃO E DRENAGEM DO INÍCIO DA RUA ATÉ A CURVA MAIS ACENTUADA ()	BATEAS	R\$ 50.000,00	ENTREGUE
TAPETE PRETO NA RUA FRANCISCO SASSI, TRECHO DA VITOR A. GEVAERD E PAVIMENTAÇÃO DA RUA MAFFEZZOLLI	JARDIM MALUCHE	R\$ 950.000,00	DRENAGEM CONCLUÍDA. PROJETO APROVADO. INÍCIO OBRA EM ABRIL
DRENAGEM NA RUA JOÃO VITORINO MAFRA TRECHO ENTRE O FINAL DO ASFALTO E A BIFURCAÇÃO DA VIA- 600 METROS DE EXTENSÃO	SÃO JOÃO	R\$ 977.579,87	OBRA INCLUÍDA NO PAC PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM NA RUA DJ 022	DOM JOAQUIM	R\$ 143.717,10	ENCAMINHADO INDENIZAÇÃO. OBRA INÍCIO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
DRENAGEM NA RUA OTAVIANO ROSA TRECHO ENTRE O FINAL DO ASFALTO E A PONTE- 1.200 METROS DE EXTENSÃO	SÃO JOÃO	R\$ 3.647.590,78	OBRA INCLUÍDA NO PAC PAVIMENTAÇÃO
TAPETE PRETO NA RUA ERNESTO KUCHEMBECKER/ RUA SCHULEMBURG	SOUZA CRUZ	R\$ 240.000,00	ENTREGUE
DRENAGEM DO TERRENO DO CEMITÉRIO- 600 METROS ATÉ A OBRA DO PAC	NOVA BRASÍLIA	R\$ 150.009,00	VINCULADO A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA ROD. ANTÔNIO HEIL
TAPETE PRETO NA RUA SEVERINO BOTAMELLI- JARDIM DAS AZALÉIAS	LIMOEIRO	R\$ 424.000,00	ENTREGUE
TAPETE PRETO NA RUA ADEMAR BOTAMELLI- JARDIM DAS AZALÉIAS	LIMOEIRO		ENTREGUE
TAPETE PRETO NA RUA HERCILIO BOTAMELLI- JARDIM DAS AZALÉIAS	LIMOEIRO		ENTREGUE
TAPETE PRETO NA RUA ADULCIO BOTAMELLI- JARDIM DAS AZALÉIAS	LIMOEIRO		ENTREGUE
RUA SÉRGIO R. SCHLINDWEIN	LIMOEIRO		ENTREGUE
TAPETE PRETO NA RUA ELISABETHA SCHARF GROH (RB 012)	RIO BRANCO	R\$ 207.088,05	ENTREGUE
TAPETE PRETO NA RUA SALVADOR BENVENUTTI- DRENAGEM E OBRA DE CONTENÇÃO NO TRECHO NÃO PAVIMENTADO, RUA MARIA V. PUHLER, RUA RAFAEL C. DA SILVA, RUA ORGINO DOMINGOS FRANCISCO FILHO	LIMEIRA BAIXA	R\$ 360.000,00	DRENAGEM E BASE CONCLUÍDA. PAVIMENTAÇÃO ABRIL
TAPETE PRETO NA RUA ZT 013- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO TRECHO INICIAL E CONCRETAGEM NO TRECHO DE MAIOR ACLIVIDADE	ZANTÃO	R\$ 227.251,30	DRENAGEM CONCLUÍDA - PAVIMENTAÇÃO INÍCIO ABRIL
TAPETE PRETO NA RUA ALOIS FISCHER – E JOÃO RICARDO LOPES – 006 (CELIA ZEN E LAURA DIEGOLI BATTISTOTI)	SANTA RITA	R\$ 112.000,00	DRENAGEM, BASE E MEIO FIO CONCLUÍDO. PAVIMENTAÇÃO ABRIL
DRENAGEM RUA SZ 015- FUNDOS	SÃO LUIZ	R\$ 30.000,00	EM NEGOCIAÇÃO COM A FAMÍLIA DO TERRENO ONDE PASSARA A DRENAGEM.
DRENAGEM PARCIAL NA RUA LM 004 (455 METROS)	PLANALTO	R\$ 297.162,78	COCLUÍDA PARA INAUGURAÇÃO
ALARGAMENTO DA RUA LI 020- TRECHO NÃO PAVIMENTADO	LIMEIRA BAIXA	R\$ 2.088.446,39	OBRA INCLUÍDA NO PAC PAVIMENTAÇÃO
DRENAGEM NA RUA FRANCISCO BODENMULLER (PLANILHA GILMAR 2.351.510,55 MAS O VALOR APROVADO NO OP FOI 76.298,16)	CENTRO	R\$ 76.298,16	DEFINIR SOLUÇÃO
DRENAGEM NA RUA GABRIEL SIEGEL	GUARANI	R\$ 347.461,98	CONCLUÍDA PARA INAUGURAÇÃO
TAPETE PRETO NA RUA MARCOS MALOSSI - (CONCERTO DE DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)	CENTRO	R\$ 53.432,91	CONCLUÍDA PARA INAUGURAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA GUSTAVO HALFPAP NO TRECHO INICIAL A PARTIR DA RUA PRIMEIRO DE MAIO	CENTRO	R\$ 55.776,00	PASSEIOS INICIADOS
TAPETE PRETO NA RUA RIBEIRÃO DO MEIO, COM 230 METROS DE DRENAGEM E 350 METROS DE PAVIMENTAÇÃO A PARTIR DO INÍCIO DA RUA	SANTA LUZIA	R\$ 346.312,48	INICIADA DRENAGEM
DRENAGEM PARCIAL A PARTIR DA CAIXA CENTRAL DE CAPTAÇÃO NA RUA FELIPE HECKERT ATÉ A AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO	PRIMEIRO DE MAIO	R\$ 110.000,00	VINCULADA PAV. RUA NOVA TRENTO
TAPETE PRETO NA RUA PAULO TORMENA	POÇO FUNDO	R\$ 187.000,00	TERRENO DESAPROPRIADO. INÍCIO OBRA ABRIL
TAPETE PRETO NA RUA JOÃO VECHINI- TAPETE PRETO EM TODA A VIA E COLOCAÇÃO DE GRADE NAS BOCAS DE LOBO EXISTENTES	SANTA LUZIA	R\$ 50.455,68	DRENAGEM INICIADA
TAPETE PRETO NA RUA AZ 037- DRENAGEM NA ÁREA NÃO PAVIMENTADA E CONCRETAGEM EM TODO O TRECHO DA VIA	AZAMBUJA	R\$ 101.076,50	CONCLUÍDA PARA INAUGURAÇÃO
REPAVIMENTAÇÃO DA RUA GUILHERME RISTOW	PRIMEIRO DE MAIO	R\$ 271.137,25	CONCLUÍDA PARA INAUGURAÇÃO
TAPETE PRETO NA RUA PM 015	PRIMEIRO DE MAIO	R\$ 96.552,48	DRENAGEM INICIADA
TAPETE PRETO NA RUA LM 014	LIMOEIRO		CONCLUÍDA

CONSTRUÇÃO DE DUAS FAIXAS ELEVADAS	CENTRO II	R\$ 19.760,00	NA PROGRAMAÇÃO
TAPETE PRETO NA RUA WENDELIN WINTER	SANTA TEREZINHA	R\$ 180.855,07	DRENAGEM INICIADA
TAPETE PRETO NA RUA DANIEL BARNI	SOUZA CRUZ	R\$ 213.405,36	NA SEQUENCIA DA BULÇÃO VIANA
TAPETE PRETO NA RUA CELIA ZEN	SANTA RITA	R\$ 121.548,31	INICIADA
TAPETE PRETO NA RUA LAURA DIEGOLI BASTISTOTTI	SANTA RITA	R\$ 68.801,99	MAIS A ALMIRANTE BARROSO - CONCLUÍDA. LAURA INICIADA
DRENAGEM NA RUA PAULO BAUER	SÃO LUIZ	R\$ 331.677,86	VINCULADA AO PAC E NEGOCIAÇÃO COM UNIMED
TAPETE PRETO NA RUA ANNA HEIL	DOM JOAQUIM	R\$ 349.502,61	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM E TAPETE PRETO NA RUA JOÃO PETERS	DOM JOAQUIM	R\$ 309.809,56	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NAS RUAS HENRIQUE KNIHS, PAULO KNIHS, FREDERICO DEBATIN E JOÃO BATISTA DEBATIN	ÁGUAS CLARAS	R\$ 257.089,66	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA AUGUSTO BENTO DE MELO	ÁGUAS CLARAS	R\$ 285.299,34	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA SF 033	STEFFEN	R\$ 78.990,70	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA GERMANO ALBRECHT	STEFFEN	R\$ 69.736,92	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA GUILHERME STEFFEN	STEFFEN	R\$ 70.000,00	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
REURBANIZAÇÃO E DRENAGEM NA RUA RODOLFO STEFFEN	STEFFEN	R\$ 88.377,08	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA PEDRO MANOEL RODRIGUES	BATEAS	R\$ 87.000,00	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA GUSTAVO IMHOF	SÃO PEDRO	R\$ 20.791,12	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA FRATERNIDADE	LIMEIRA	R\$ 80.849,90	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA PROGRESSO	LIMEIRA	R\$ 102.046,50	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA MERCEDES TEREZA TORREZANI PRETI	LIMEIRA	R\$ 89.866,80	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA MATILDE SCHAEFER (PONTO CRÍTICO)	CENTRO	R\$ 10.000,00	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA HENRIQUE HOFFMANN (PONTO CRÍTICO)	CENTRO II	R\$ 182.525,32	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA SC 022	SOUZA CRUZ	R\$ 21.111,48	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA PF 008	POÇO FUNDO	R\$ 82.907,02	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA PAULO TORMENA	POÇO FUNDO	R\$ 14.035,20	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA REINALDO WEGNER (EXTENSÃO ATÉ A HILDA)	PAQUETA	R\$ 185.000,00	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
PONTE DE LIGAÇÃO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAQUETA	PAQUETA	R\$ 56.921,50	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA PAULINA CARDEAL	CEDRINHO	R\$ 52.081,28	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA EVALDO KLABUNDE	SANTA LUZIA	R\$ 224.000,00	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
DRENAGEM NA RUA ALBERTO PETERMANN	RIO BRANCO	R\$ 136.032,82	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04
TAPETE PRETO NA RUA FAIZÃO	RIO BRANCO	R\$ 174.686,40	LICITAÇÃO DRENAGEM - PUBLICAÇÃO 18/03. ABERTURA 22/04

