

# GOVERNO PAULO ECCEL

## SAMAE

OBRA	SITUAÇÃO MARÇO 2015
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NO CENTRO DA CIDADE	INVESTIMENTO GARANTIDO. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO CONTRATADA. OBRAS DE ALVENARIA COM RECURSOS DISPONIBILIZADOS. ADUTORA PARA AUXILIAR NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA JÁ COLOCADA NA AV. BEIRA-RIO.
ELIMINAÇÃO DO AMIANTO – ETAPA 2 RUAS RUI BARBOSA, ADRIANO SCHEFER, RODRIGUES ALVES, BARÃO DO RIO BRANCO E JOÃO BAUER.	RECURSOS JÁ GARANTIDOS. MATERIAL JÁ COMPRADO.
REFORMA DE 6 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (CASAS DE BOMBAS): FELIPE HECKERT, MALUCHE, JOSÉ KNIHS, HOFFMANN II, BENVENUTTI E GILBERTO COMANDOLLI.	RECURSOS JÁ GARANTIDOS. MATERIAL JÁ COMPRADO.
AUMENTO DA RESERVAÇÃO DE ÁGUA (IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE 500MIL LITROS NO BAIRRO LIMEIRA)	RECURSOS GARANTIDOS.
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	RECURSOS GARANTIDOS. COM O AUXÍLIO DA CIMMVI E FECAM, ELABORANDO A DESCRIÇÃO DO OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA.
ESGOTO SANITÁRIO: PROJETO	RECURSOS GARANTIDOS. EMPRESA CONTRATADA. 4 ETAPAS DO PROJETO JÁ ENTREGUES. RESTANTE EM ELABORAÇÃO.
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA ETA I	RECURSOS GARANTIDOS, EMPRESAS CONTRATADAS, OBRAS EM ANDAMENTO.
ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE HIDRÔMETROS: SUBSTITUIÇÃO DE 6.645 UNIDADES	RECURSOS GARANTIDOS. HIDRÔMETROS COMPRADOS.
MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DO GUARANI	EM FASE DE CONCLUSÃO.
MODERNIZAÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA	EM FASE DE CONCLUSÃO.

